

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 27.05.2020 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो काफेंसिंग द्वारा विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:- उपस्थित पदाधिकारियों की सूची संधारित है।

बैठक में विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत कार्यवाही के बिन्दु निम्नवत् है:-

1. प्रवासी मजदूरों से संबंध में:-

(i) प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संवेदकों के माध्यम से श्रम संसाधन पोर्टल पर निर्माणाधीन योजनाओं की पूर्ण विवरणी, कार्यस्थल, श्रमिकों की श्रेणियों एवं संस्थान के साथ प्रविष्टि कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक 165 दिनांक 25.05.2020 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल को दिया गया।

(ii) विभागीय योजनाओं में संवेदकों द्वारा नियोजित Unskilled, Skilled एवं Technically Skilled प्रवासी मजदूरों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल को दिया गया है।

2. ग्रामीण टोला निश्चय सम्पर्क योजना:-

(i) इस योजनांतर्गत सभी 721 अपूर्ण योजनाओं को माह जून 2020 तक अनिवार्यतः गुणवतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। कार्य प्रमंडलवार अपूर्ण योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

GTSNY Progress Report As Per MIS, Dated 27.05.2020					
Sr. No	Division	Ongoing Works (incl. Non-agreement work)	Sr. No	Division	Ongoing Works (incl. Non-agreement work)
1	Belsand	44	47	Munger	4
2	Forbisganj	39	48	Shekhpura	4
3	Virpur	35	49	Sikharna(Dhaka)	4
4	Mahnar	34	50	Tikari	4
5	Triveniganj	29	51	Areraj	3
6	Barsoi	25	52	Baisi	3
7	Kishanganj-1	25	53	Harnaut	3
8	Maraura	25	54	Kishanganj-2	3
9	Muzaffarpur East-2	25	55	Madhepura	3
10	Biraul	24	56	Manjhaul Bakhari	3
11	Sitamarhi	21	57	Motihari	3
12	Benipatti	20	58	Muzaffarpur West	3

13	Phulparas	16	59	Purnea	3
14	Jaynagar	14	60	Rosera	3
15	Paliganj	14	61	Saharsa	3
16	Katihar	12	62	Sheohar	3
17	Chakia	11	63	Simri Bakhtiyarpur	3
18	Dumraon	11	64	Siwan-2	3
19	Maharajganj	11	65	Bagaha-1	2
20	Narkatiaganj	11	66	Barh	2
21	Sonpur	11	67	Bhagalpur	2
22	Udakisunganj	11	68	Dehri	2
23	Dalsinghsarai	10	69	Dhamdaha	2
24	Araria	9	70	Hilsa	2
25	Betia	9	71	Jamui	2
26	Siwan-1	9	72	Kahalgaon	2
27	Supaul	9	73	Mohania	2
28	Chapra-1	8	74	Sasaram-2	2
29	Daudnagar	8	75	Aurangabad	1
30	Muzaffarpur East-1	8	76	Banka-1	1
31	Kharagpur- Tarapur	7	77	Darbhanga-1	1
32	Manihari	7	78	Darbhanga-2	1
33	Pupri	7	79	Gaya	1
34	Benipur	6	80	Gopalganj-1	1
35	Buxar	6	81	Hajipur	1
36	Chapra-2	6	82	Hathua	1
37	Jhajha	6	83	Jagdishpur	1
38	Jhanjharpur	6	84	Khagaria	1
39	Balia	5	85	Lakhisarai	1
40	Nimchak Bathani	5	86	Madhubani	1
41	Sherghati	5	87	Mahua	1
42	Teghra	5	88	Nawada	1
43	Arwal	4	89	Pakridayal	1
44	Imamganj	4	90	Piro	1
45	Jahanabad	4	91	Rajauli	1
46	Masaurhi	4	92	Samastipur	1
				Total	721

3 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना:-

- (i) इस योजना के अंतर्गत विभागीय MIS पर प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा निष्पादन, एकरारनामा एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के ऑकड़ों में बिसंगतियाँ परिलक्षित होती हैं। सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि योजनाओं के