

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II)—1051 (अनु०)

/पटना, दिनांक—20.4.2022

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बिहार शरीफ, बलिया, वायसी, हरनौत, हाजीपुर, इमामगंज एवं
पूर्णियाँ।

**विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III अंतर्गत दिनांक—20-4-2022 को सम्पन्न
विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।**


महाशय,

विषयांकित दिनांक—20-04-2022 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।


अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II)—1051 (अनु०) /पटना, दिनांक—20.4.2022

प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता—1, 2, एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं
पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II)—1051 /पटना, दिनांक—20.4.2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-20-04-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 15 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-516 से 01 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Biharsharif	BR24P3R03	MRL01-ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA ANDICONTSTRUCTION OF RCC BRIDGE IN ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA ANDI AT CH-1.800KM (Tender Id-115799)	11.02.2022	115.13	8	3	M/S KUMAR CONSTRUCTION	126.65939	(-)6.67	118.21120	स्वीकृत।
2	Biharsharif	BR24P3R05	MRL01-ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA ANDICONTSTRUCTION OF RCC BRIDGE IN ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA ANDI AT CH-4.300KM (Tender Id-115801)	11.02.2022	114.05	7	4	M/S KUMAR CONSTRUCTION	126.04244	(-)6.67	117.63541	स्वीकृत।
3	Biharsharif	BR24P3R25	MRL05-NH-82 TO CHERO VIA GOBACHAK AND SINGHOL (Tender Id-115821)	11.02.2022	281.39	8	2	KUMUDA RANJAN SARKAR	301.73487	(-)0.05	301.58400	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Vijay Kumar Singh (Bid Id-497877) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
4	Balia	BR04P3R06	MRL14-JANIPUR NH 31 TO MAHIPA VIA DUMRIA VILLAGE (Tender Id-115743)	11.02.2022	786.13	7	2	DREAM EARTHCON PVT. LTD.	864.28154	(-)10.83	770.67985	स्वीकृत

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Baisi	BR27P3R16	T04-NH 31 Fatki Chowk to Chahat Construction of RCC Box Bridge at Ch 6+440 (Tender Id-116238)	11.03.2022	113.63	3	2	M/S BRIGADE CONSTRUCTION	113.62833	(-)0.11	113.50334	स्वीकृत
6	Harnaut	BR24P3R22	MRL03-NOORSARAI NALANDA RCD ROAD KE ANDHANA TO MALBIGHA DASTURPUR VIA MANARA SCHOOL (Tender Id-115818)	11.02.2022	323.59	3	2	KUMAR PIYUSH CONSTRUCTION PVT LTD	359.45983	(-)2.26	351.33604	स्वीकृत।
7	Hajipur	BR36P3R08	T08-Fatehpur Pokhar pasupalan Kendra to Mishrauliya Purvi Tola via Nagwan (Tender Id-115883)	11.02.2022	624.670	12	8	CHANDRA BHUSHAN PRASAD	648.48879	(-)16.75	539.86691	1. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Shubham Construction (Bid Id-499893) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
8	Hajipur	BR36P3R09	T04-Vaishali block to Chintamanpur via Rahimpur (Tender Id-115884)	11.02.2022	461.250	13	8	CHANDRA BHUSHAN PRASAD	484.96831	(-)16.75	403.73612	1. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Shubham Construction (Bid Id-498980) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
9	Imamganj	BR12P3R07	T01-Balasot to Bankey Bazar Via Raushanganj (Tender Id-115751)	11.02.2022	387.570	4	4	KISHORE KUMAR SINGH	404.29912	(-)16.11	339.16653	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
10	Imamganj	BR12P3R10	T05-Imamganj sherghati main to Gangti via Malhari and Chotka Karasan (Tender Id-115754)	11.02.2022	504.680	9	7	KISHORE KUMAR SINGH	575.38067	(-)19.11	465.42542	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Purnea	BR27P3R33	T05-Garh Banaili REO Road to Sarra Bathana (ODR5) Construction of RCC Bridge at 5+580 km (Tender Id-115985)	11.02.2022	135.48	4	2	RAJGYAN VARDHAN KUMAR	148.26541	(-)16.71	123.49026	निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के संबंध में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
12	Purnea	BR27P3R27	MRL01-Jalalgarh NH-57 to Bakania Village Construction of RCC Box Bridge at Ch. 7+480 (Tender Id-115982)	11.02.2022	136.53	5	3	M/s T P Construction	152.83181	(-)19.00	123.79377	निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के संबंध में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
13	Purnea	BR27P3R32	T05-Garh Banaili REO Road to Sarra Bathana (ODR5) Construction of RCC Bridge at Ch. 3+480 (Tender Id-115984)	11.02.2022	134.51	9	8	M/s T P Construction	147.31439	(-)19.00	119.32466	निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के संबंध में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
14	Purnea	BR27P3R26	MRL05-Hansipul To Piparpatti Via khatta ghat Via Bathaili Construction of RCC Box Bridge at Ch. 4+620 km (Tender Id-115981)	11.02.2022	119.86	4	4	M/s T P Construction	127.25409	(-)19.00	103.07581	निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के संबंध में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
15	Purnea	BR27P3R24	MRL12-Begampur to Ekamba Via Sapa Via Nishara Construction of RCC Box Bridge at Ch 5+880 km (Tender Id-115979)	11.02.2022	126.65	7	6	MD MASAD ALAM	150.05003	(-)20.00	120.04002	निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के संबंध में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-


- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।




- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:—
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)

AKS

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग




(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA