

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XI)-2629 शुभ

/पटना,दिनांक-27-09-2022

प्रेषक,

भगवत राम,
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मनिहारी, दरभंगा-2, फुलपरास, नवादा, बक्सर, पीरो, फारबिसगंज,
मसौढ़ी, औरंगाबाद, सासाराम-1, सासाराम-2, भागलपुर, धमदाहा एवं पूर्णियाँ।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अंतर्गत दिनांक-27-09-2022 को सम्पन्न
विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक-27-09-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY


ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XI)-2629 शुभ /पटना, दिनांक-27-09-2022

प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ, दरभंगा, गया, आरा, किशनगंज,
पटना, औरंगाबाद, सासाराम एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XI)-2629 /पटना, दिनांक-27-09-2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

AK

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-27-09-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।
श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 25 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XI) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-494 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Manihari	BR16P3R14	MRL15-Nirpur Paharpur To Gobra Ghat Via Mayamari (Tender Id-119759)	10.08.2022	677.30	5	2	SUSHIL KUMAR SINGH	749.34599	(-)13.65	647.06026	स्वीकृत
2	Manihari	BR16P3R15	MRL11-Kuretha Chowk to Pachbarga (Tender Id-119760)	10.08.2022	411.23	7	2	SANJEEV SHUKLA	310.60471	(-)5.00	295.07448	स्वीकृत
3	Darbhanga-2	BR10P3R18	T04-Pachadi To Chhatwan Via Bansara (Tender Id-119667)	10.08.2022	463.61	4	4	M/s MAA CONSTRUCTION	526.43166	(-)7.39	487.52836	स्वीकृत।
4	Darbhanga-2	BR10P3R22	T05-REO Road Hariharpur To Kanaur Kushum Patti Via Kanaur Mushari Tol (Tender Id-119671)	10.08.2022	543.51	2	2	KUWAR CONSTRUCTION	586.34353	(-)7.89	540.08103	स्वीकृत।
5	Darbhanga-2	BR10P3R16	T20-Ahiyari RCD Road To Madhupur Tektar (Singhwar Block) SH Tak (Tender Id-119664)	10.08.2022	481.55	5	3	KUWAR CONSTRUCTION	555.11833	(-)7.89	511.31950	स्वीकृत।
6	Darbhanga-2	BR10P3R15	T19-Jale Baajar Dom Tola To Rarhi Via Bhatthi, Sundarpur, Doghra (Tender Id-119663)	10.08.2022	452.38	3	3	KUWAR CONSTRUCTION	525.73177	(-)7.89	484.25154	स्वीकृत।
7	Darbhanga-2	BR10P3R20	T07-T02 SH Lalpur Chowk To PWD Road Tak Via Nagendra Jha Chowk College Simri Post Office Tak (Tender Id-119669)	10.08.2022	476.11	6	2	ROYAL ENGINEERS	544.02307	(-)0.72	540.10610	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Phulparas	BR21P3R09	T18-Arariya Chowk To Ghoghardiha Tak (Tender Id-119791)	10.08.2022	1119.44	5	2	GOVIND KUMAR JHA	1278.3023	(-)0.21	1275.61787	स्वीकृत।
9	Nawada	BR25P3R01	MRL12-NH 82 to Gaya road via Ichuakarna, Milki (Tender Id-119843)	10.08.2022	519.98	3	3	M/S KUMAR CONSTRUCTION	572.81286	(-)18.76	465.35317	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्राहकावि०, कार्य अंचल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
10	Nawada	BR25P3R02	MRL04-Nawada Nardiganj Road to Nardiganj Masaurha road via Parma, Sandohara Sabhri, Jaddupur, Domawar, Yugual Gaytri inter College, Hiranman Bigha (Tender Id-119844)	10.08.2022	595.72	4	4	SANJAY KUMAR	662.79514	(-)19.99	530.30239	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्राहकावि०, कार्य अंचल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
11	Buxar	BR08P3R01	T01-TIYARA TO DHANSOI VIA HARPUR BANNI (VR-1) (Tender Id-119631)	10.08.2022	1032.63	2	2	NARENDRA KUMAR	1142.41804	(-)22.57	884.57429	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्राहकावि०, कार्य अंचल, आरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
12	Buxar	BR08P3R02	MRL02-Simri to Tilak Rai Ka Hata Via Badka Rajpur (Tender Id-119632)	10.08.2022	507.99	2	2	PUSHPA DEVI	512.23160	(-)16.99	425.20345	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्राहकावि०, कार्य अंचल, आरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
13	Buxar	BR08P3R03	T04-Sahiyar to New Bhojpur Road Via Kharhatanr More (Tender Id-119633)	10.08.2022	466.34	2	2	HEMANT KUMAR SINGH	448.06619	(-)22.39	347.74417	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्राहकावि०, कार्य अंचल, आरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Piro	BR07P3R14	MRL17-Bagar To Nonidih (T01) (Tender Id-119630)	10.08.2022	499.56	8	4	SUSHIL KUMAR	453.66350	(-)22.90	349.77456	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, आरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
15	Forbisganj	BR01P3R12	MRL25-PWD ROAD TO RAMAI VI GHORAGHAT (Tender Id-119302)	10.08.2022	386.60	5	5	VB BUILDCON	454.96417	(-)16.66	379.16714	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, किरानगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
16	Forbisganj	BR01P3R15	MRL04-NH-327 E Betauna to Kupari Panchyat (Tender Id-119305)	10.08.2022	280.95	4	4	KOMAL CONSTRUCTION	335.09052	(-)17.00	278.12513	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, किरानगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
17	Masaurhi	BR26P3R06	MRL01-K.D.R To Mahmadpur Via Bela. (Tender Id-119850)	10.08.2022	766.16	2	2	M/S DHANESHWAR NATH CONSTRUCTION	836.99917	(-)16.00		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजे गे।
18	Aurangabad	BR02P3R14	MRL06-T02 To Barun (Tender Id-119314)	10.08.2022	349.93	2	2	SANJAY KUMAR SINGH	314.55744	(-)31.65	215.00001	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, औरंगाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
19	Sasaram-1	BR28P3R05	MRL17-Canal Road (Tender Id-119864)	10.08.2022	442.65	7	6	Priya Ranjan Kumar Singh	448.33819	(-)23.66	342.26138	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, सासाराम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Sasaram-1	BR28P3R06	MRL03-Old G.T Road to Rampur Village (Akorhi Gola Main Canal Path) (Tender Id-119865)	10.08.2022	1027.60	9	6	M/S Pramod Kumar Singh Construction	1046.19224	(-)23.00	805.56802	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामोकावि०, कार्य अंचल, सासाराम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
21	Sasaram-2	BR28P3R08	MRL09-RAJPUR BENSAGAR ROAD (Tender Id-119867)	10.08.2022	520.55	5	3	NAND KISHORE SINGH	546.18792	(-)21.00	431.48846	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामोकावि०, कार्य अंचल, सासाराम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
22	Bhagalpur	BR06P3R03	T02-DINDAYALPUR (CHANDANI CHAWK) TO KAJRELI VIA,SHIOSHANKARPUR, FATEHPUR,SAJOUR BAZARCONSTRUCTION OF H.L BRIDGE ON DINDAYALPUR (CHANDANI CHAWK) TO KAJRELI VIA SAJOUR BAZAR AT-11.625 (Tender Id-119588)	10.08.2022	203.98	3	3	MS MANOJ KUMAR SINGH	232.66312	(-)17.91		चूँकि निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
23	Dhamdaha	BR27P3R58	MRL06-Hanuman Nagar Chakla - Bhatsara RoadConstruction of RCC HL Bridge at 13+800 (Tender Id-119944)	10.08.2022	471.78	5	3	PANKAJ KUMAR SINGH AND SONS	558.52529	(-)3.14	540.98759	स्वीकृत
24	Purnea	BR27P3R62	MRL01-Jalalgarh NH-57 to Bakania VillageConstruction of RCC HL Bridge at Ch. 9+400 (Tender Id-120449)	31.08.2022	303.77	3	2	MD MASAD ALAM	328.42135	(-)0.06	328.22430	स्वीकृत
25	Purnea	BR27P3R65	T04-Kasba to Kajra (ODR4)Construction of RCC Bridge at Ch 8+500 km (Tender Id-120450)	31.08.2022	441.89	2	2	M/S RADHIKA ENTERPRISES	519.51271	(-)1.21	513.22661	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

- (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)

AK

✓

8

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।



(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग



(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA



(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA