

अभियंता प्रमुख का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

संवेदक Sunny Vishal, (Regd No- 1210308), At- Nawratan Hata, Head Post Office, Dist- Purnea Bihar, Pin No- 854301 को कार्य प्रमंडल, बायसी के अधीन योजनाशीर्ष **PMGSY** अन्तर्गत (1) एल031-एल030 से तैलंगना, (2) एल056-मंगलपुर एल058 से पोठिया तक एवं योजनाशीर्ष **NABARD** अन्तर्गत बिजुलिया ईदगाह से मोहदीपुर तक पथ का निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित था। जिसके एकरारनामा संख्या-18/PMGSY/SBD/2017-18, 45/PMGSY/SBD/2017-18 एवं 08/NABARD/SBD/2018-19 के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि क्रमशः 04.07.2017, 14.12.2017 एवं 09.05.2018 एवं कार्य पूर्णता की तिथि क्रमशः 03.07.2018, 13.12.2018 एवं 08.05.2019 है। संवेदक द्वारा वास्तविक रूप से निर्माण कार्य तिथि क्रमशः-01.02.2022, 17.06.2021 एवं 30.03.2022 कार्य पूर्णता की है। संवेदक द्वारा वास्तविक रूप से निर्माण कार्य दिनांक-17.06.2021 को पूर्ण किया गया है। निर्माण कार्य के पश्चात तिथि क्रमशः 02.02.2022, 18.06.2021 एवं 31.03.2022 से तिथि क्रमशः 02.02.2027, 18.06.2026 एवं 31.03.2027 तक संवेदक को अनुरक्षण कार्य करना है।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उक्त पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य अवर प्रमंडल, अमौर का पत्रांक-278 दिनांक-09.11.2023, पत्रांक-112 दिनांक-01.06.2024, पत्रांक-107 दिनांक-01.06.2024, पत्रांक-96 दिनांक-28.08.2023, पत्रांक-55 दिनांक-05.08.2023, पत्रांक-135 दिनांक-28.02.2023, पत्रांक-कैम्प दिनांक-16.08.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1994 दिनांक-25.11.2023, पत्रांक-2025 दिनांक-02.12.2023, पत्रांक-3010 दिनांक-18.12.2023, पत्रांक-2083 दिनांक-31.08.2024, पत्रांक-1092 दिनांक-20.05.2024, पत्रांक-2071 दिनांक-31.08.2024 द्वारा पथ निर्माण कार्य अधूरा एवं का अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण नोटिस किया गया परन्तु संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं ली गई।

उपरोक्त स्थिति में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी का पत्रांक-2531 दिनांक-24.09.2024 द्वारा एकरारनामा संख्या-18/PMGSY/SBD/2017-18, 45/PMGSY/SBD/2017-18 एवं 08/NABARD/SBD/2018-19 को विखंडित कर दिया गया।

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक-1703 अनु0 दिनांक-06.11.2024, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ के पत्रांक-1515 अनु0 दिनांक-25.10.2024 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी के पत्रांक-2644 अनु0 दिनांक-05.10.2024 द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एकरारनामा के अनुसार एकरारित अवधि तक लंबित/अपूर्ण रखने एवं Program of Works के अनुसार समानुपातिक अनुरक्षण कार्य को अपूर्ण/लंबित रखने के कारण संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-3493 दिनांक-25.11.2024 द्वारा 15(पन्द्रह) दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया। पुनः विभागीय पत्रांक-3711 दिनांक-17.12.2024 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया,

संवेदक Sunny Vishal द्वारा Ref No-0 दिनांक-13.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बायसी से पत्रांक-317 अनु0 दिनांक-24.01.2025 के माध्यम से मंतव्य की मांग की गई थी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी का पत्रांक-159 दिनांक-25.01.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा स्थल पर वर्तमान समय तक, अनुरक्षण का कार्य नहीं कराया जा रहा है। वर्तमान में पथ की स्थिति काफी जर्जर है।

इससे स्पष्ट होता है कि अनुरक्षण कार्य अपूर्ण रहने के कारण आम जनता को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा अकारण अनुरक्षण कार्य लंबित रखने के लिए संवेदक पूर्णतया दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0-8123 दिनांक-19.12.2007 की कंडिका 11 (क) (vi) के आलोक में संवेदक Sunny Vishal, At- Nawratan Hata, Head Post Office, Dist- Purnea Bihar, Pin No- 854301 के निबंधन संख्या-1210308 को अगले 04(चार) वर्षों के लिए Blacklist किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची-10-77/2024 - 1056 /पटना, दिनांक:- 11/03/2025

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु-जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची-10-77/2024 - 1056 /पटना, दिनांक:- 11/03/2025

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची-10-77/2024 . 1056 /पटना, दिनांक:- 11/03/2025
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य-विभाग, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभिनव प्रमुख

ज्ञापांक:- मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची-10-77/2024 - 1056 /पटना, दिनांक:- 11/03/2025
प्रतिलिपि:- संवेदक Sunny Vishal, (Regd No- 1210308), At- Nawratan Hata, Head
Post Office, Dist- Purnea Bihar, Pin No- 854301 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभिनव प्रमुख

मृदु